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Første tegningen 2015
Byggherre Arthur Buchardt - Investor TÅRN REIS 

DEG!

Feb 2015: Arthur Buchardt



September - 2018



Brumunddal

140km nord
for OSLO



Vitale mål og funksjoner

18 etasjer totalt + Pergola

1 etasje - lobby og resturant

2-7 etasje – næringsvirksomhet

8-11 etasje – hotellrom (72 stk)

12-17 etasje – leiligheter (33 stk)

18 etasje –1 stk Penthouse leilighet
og utsiktsterasse

85,4m
67,5m



Moelven sin leveranse 
2700m3 trekonstruksjoner

Limtre
1400m3

KL-Tre (CLT)
450m3

Trä8 dekke
5250m2
650m3

Limtre
100m3
(hull-profil)

KL-Tre (CLT)
85m3



Moelven sin leveranse 
120 tonn med stålkonstruksjoner

Dybelplater Fotbeslag

Oppheng for
balkonger



Svømmeanlegg i tilknytning til tårnet



Montasjetid – 15 måneder

juli 2017
Innstøping av fotbeslag

4.oktober 2017
Første ramme

4.oktober 2018

4.oktober 2018
Siste bjelke



Montasjetrinn

Trinn 1
1-5 etasje

Trinn 2
5-9 etasje

Trinn 3
9-14 etasje

Trinn 4
14-18 etasje

Trinn 5
Balkonger

Trinn 6
Pergola

Sept 17 Nov 17 Jan 17 Mars 18 Juli 18

+15,5m

+33,2m

+55,2m

+74,4m
+85,4m

Sept 18



Montasjetrinn 1



Montasjetrinn 2



Montasjetrinn 3



Montasjetrinn 4



Montasjetrinn 5



Montasjetrinn 6



Tårnkran Potain MD 365B

Rigget trinn 1-3
65m høyde

Rigget trinn 4-6
93m høyde

Hevet 28m mellom
Trinn 3 og 4



Tårnkran og Mobilkran

Tårnkran generelt

Mobilkran på mindre
elementer 
og ved behov



Max vekter på innheiste limtreelementer



Max vekt på sammensatte limtreelementer

Trinn 3
12,5 Tonn



Heising av sammensatt limtreelementer



Max vekt på et enkelt element

Trinn 3
10,9 Tonn
Søyle 625x1485 L=19m



Montasjerekkefølge Trinn 3



Bomlifter stående på dekke 
For montasje av hovedkonstruksjon



Klatrestillas
For montasje av fasadeelementer



Nøyaktighet i produksjon og montasje
Gammel metode

Prøvemontasje i fabrikk – Treet i Bergen

Utlegging av konstruksjon i fabrikk



Nøyaktighet i produksjon og montasje
Ny metode

Ingen prøvemontasje - Vi stoler på teknologien

Alle deler bearbeides og alle hull forbores 
På CNC styrt maskin.
Vi oppnår «mm» presisjon.
Dvs. 100% nøyaktighet.

Blokkliming til 
store tverrsnitt.

Innsetting av beslag.



Nøyaktighet i produksjon og montasje
Sammensetting på byggeplass – IKEA møbel



Nøyaktighet i produksjon og montasje
Alt har passet

Kun en enkel stav er 
produsert på nytt.



Nøyaktighet i produksjon og montasje
100% nøyaktighet på fotbeslag – Viktig!!

50mm

10mm



Nøyaktighet i produksjon og montasje
Målte geometriske avvik på byggeplass



Nøyaktighet i produksjon og montasje
Målte geometriske avvik på byggeplass

Max plasseringsavvik 19mm
Max loddavvik på søyle 17mm





Værbeskyttelse
Moelven sin filosofi

Lite aktuelt å bygge høyhus med tak over tak som værbeskyttelse.

Ferdig hovedkonstruksjon bør være på innsiden av klimaskallet og stå luftet og ikke bygges inn.

Nedfuktet treverk må tørkes ut til under 20 vekt  % før eventuell innbygging. 

Treverkets ytre sjiktet vil periodevis bli nedfuktet under byggeperioden. Fuktigheten vil absorberes og 

deretter tørke ut etter at bygget er lukket med utvendige fasader.

Må stole på trevirkes egenskaper til å ta opp og gi fra seg fukt

Beskytte kritiske flater som endeved og horisontale flater.

Om man ikke beskytter disse flatene kan man få fuktighet i byggeperioden på over fibermetningspunktet 

som er på ca. 30 vekt %.



Værbeskyttelse
Åpen konstruksjon før fasaden ble montert

Dekke elementer beskyttet 
med semipermiabel membran.



Fuktmålinger med elektronisk fuktmåler
Hovedkonstruksjon



Fuktmålinger
Søyleskjøter - hovedkonstruksjon



Fuktmålinger med tørke og veieprøver
Trä8 – dekkeelementer
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?


